บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **โทรศัพท์** ๑๐๖
ที่ **วันที่** ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๑ สายไสเดือย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๑ สายไสเดือย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ที่ ๓๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตาม ข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีผู้มีความเสี่ยงสูง จึงทำให้การดำเนินการพิจารณาผลฯดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา **จึงขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลฯ เป็นเวลา ๑๐ วัน** เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาผลฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวจันทร์ธนพร เผือกผุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัวรอน เมาวัตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

๘ / มี.ค. ๒๕๖๕